

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB04012-1C0					
施工場所	枚方市 長尾台1丁目 地内						
路線・河川名	八田川						
工事名	長尾台1丁目地内八田川堆積土砂撤去工事 (H30-52)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	河川土工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=70.0m	河川土工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=70.0m
設 計 金 額 (内 訳)	6,619,320 円	8,502,840 円
工 事 価 格	6,129,000 円	7,873,000 円
消 費 税 等 相 当 額	490,320 円	629,840 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,914,080 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,476,000 円 消費税等相当額 438,080 円	変更契約金額 (税込み) 7,596,720 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,034,000 円 消費税等相当額 562,720 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川修繕	式	1		3,402,758	費目行	
		1		5,091,340		
河川土工	式	1		2,978,758	工種行	
		1		4,667,340		
掘削工	式	1		2,923,919	種別行	
		1		4,585,103		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	432.6				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	432.6				
ラフテレックレーン(賃料) 4.9t吊钩 レータ付日極	日					
残土処分 枚方市 大峰東町	m3	432.6				
		432.6				
付帯工	式	1		54,839	種別行	
		1		82,237		
除草工 除草・集草・積込、荷卸・運搬	m2	721.0				
		721.0				
散在塵芥収集 収集・集積・運搬 DID有り 8.5km以下 持込 良好	m2	721.0				
仮設工	式	1		424,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通管理工	式	1		424,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	40				
直接工事費				3,402,758		
				5,091,340		
共通仮設費(率分)	式	1		385,000		
		1		393,000		
共通仮設費計				385,000		
				393,000		
純工事費				3,787,758		
				5,484,340		
現場管理費	式	1		1,361,000		
		1		1,389,000		
工事原価				5,148,758		
				6,873,340		
一般管理費等	式	1		980,242		
		1		999,660		
工事価格				6,129,000		
				7,873,000		
消費税相当額	%	8		490,320		
		8		629,840		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計価格				6,619,320		
				8,502,840		