

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市星丘四丁目31-1
3.	工 期	契約締結日から 平成31年(2019年)7月31日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・コンテナ庫等増築及び既存調理場一部改修 延床面積:408.57㎡(増築部分86.53㎡) 鉄骨造 平屋建</li><li>・上記に伴う屋外付帯工事</li><li>・上記に附帯する電気設備工事一式、機械設備工事一式</li></ul>

(第二葉)

桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 48,042,720 円

---

工事価格 金 44,484,000 円

---

消費税相当額 金 3,558,720 円

---



名称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
A	建築主体工事		1.0	式		17,479,755	
B	既設棟改修工事		1.0	式		219,843	
C	外構工事		1.0	式		1,972,966	
D	撤去工事		1.0	式		1,278,683	
	合計					20,951,247	

名 称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1	式		431,271	
2	土工事		1	式		1,077,785	
3	地業工事		1	式		66,392	
4	鉄筋工事		1	式		597,845	
5	コンクリート工事		1	式		1,182,577	
6	型枠工事		1	式		528,096	
7	鉄骨工事		1	式		1,206,988	
8	組積工事		1	式		1,075,550	
9	防水工事		1	式		319,975	
10	屋根及びとい工事		1	式		683,957	
11	金属工事		1	式		1,555,898	
12	左官工事		1	式		449,887	
13	金属製建具工事		1	式		3,050,800	
14	ガラス工事		1	式		45,579	
15	塗装工事		1	式		84,670	
16	内装工事		1	式		2,782,445	
17	ユニット及びその他工事		1	式		2,340,040	
	合計					17,479,755	

名称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	既設棟改修工事						
1	給食調理場改修工事		1	式		197,668	
2	教室棟改修工事		1	式		22,175	
	合計					219,843	

名 称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	屋外工事						
1	屋外工事		1	式		1,972,966	
	合計					1,972,966	

名 称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 6

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	撤去工事						
1	撤去工事	発生材積込・運搬・処分共	1	式		1,278,683	
	合計					1,278,683	







名 称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

【中内訳】

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	給食棟						
	1)電灯設備	1-1)電灯幹線	1	式		79,630	
		1-2)電灯分岐	1	式		1,381,910	
		1-3)コンセント分岐	1	式		85,700	
	2)動力設備	2-1)動力幹線	1	式		18,510	
		2-2)動力分岐	1	式		192,320	
	3)構内情報通信網設備		1	式		14,200	
	4)火災報知設備	4-1)自動火災報知	1	式		153,990	
	小 計					1,926,260	
2	教室棟						
	1)動力設備	1-1)動力幹線	1	式		205,150	
	小 計					205,150	
3	屋外						
	1)受変電設備		1	式		105,900	
	2)構内配電線路		1	式		1,570,857	
	小 計					1,676,757	

名称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 2

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	機械設備工事						
I	給食調理場		1	式		5,285,036	
	合計					5,285,036	

名称 桜丘北小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 3

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	給食調理場						
1	換気設備		1	式		106,000	
2	給水設備		1	式		46,280	
3	排水設備		1	式		241,070	
4	給湯設備		1	式		267,480	
5	厨房機器設備		1	式		1,364,000	
6	屋外給水設備		1	式		317,480	
7	屋外排水設備		1	式		1,873,950	
8	屋外ガス設備		1	式		891,916	
9	屋外撤去工事		1	式		126,700	
10	産業廃棄物処分費		1	式		50,160	
	合計					5,285,036	