

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	伊加賀小学校給水・消火ポンプ設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市伊加賀西町53-1
3.	工 期	令和元年 5月 27日 から 令和2年 2月 14日 まで
4.	変 更 概 要	校務員室行き、及びクラブハウス行きの埋設給水管の漏水対応による工事範囲の延長のため、設計変更を行い、請負金額の増額を行うものです。

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	36,345,100	33,041,000 (A)	3,304,100
変更設計金額	37,083,200	33,712,000 (B)	3,371,200
当初契約金額	33,110,000	30,100,000 (C)	3,010,000
変更契約金額	33,782,100 (F)	30,711,000 (D)	3,071,100 (E)
増減額	672,100	611,000	61,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 伊加賀小学校給水・消火ポンプ設備改修工事

No. 3

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
II	電気設備工事											
1	電灯設備		1	式		162,180	1	式		162,180	0	
2	動力設備		1	式		2,951,680	1	式		2,951,680	0	
3	構内通信線路		1	式		187,300	1	式		187,300	0	
	合計					3,301,160				3,301,160	0	