

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	船橋小学校校舎外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 東山一丁目68
3.	工 期	令和 元年 5月 27日 から 令和 元年 9月 24日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額)、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	93,978,500	85,435,000 (A)	8,543,500
変更設計金額	95,914,800	88,810,000 (B)	7,104,800
当初契約金額	85,745,000	77,950,000 (C)	7,795,000
変更契約金額	87,511,320 (F)	81,029,000 (D)	6,482,320 (E)
増減額	1,766,320	3,079,000	△ 1,312,680

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>





	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I a	管理棟外壁改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,396,070	1	式		3,396,070	0	
2	防水改修工事		1	式		2,068,962	1	式		2,068,962	0	
3	外壁改修工事		1	式		3,177,426	1	式		4,762,722	1,585,296	増額
4	建具工事		1	式		7,366,279	1	式		7,366,279	0	
5	塗装改修工事		1	式		140,470	1	式		140,470	0	
6	その他工事		1	式		1,648,789	1	式		1,692,017	43,228	増額
7	撤去・処分費		1	式		735,583	1	式		747,703	12,120	増額
	合計					18,533,579				20,174,223	1,640,644	増額

名 称 船橋小学校校舎外壁他改修工事

No. 4

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I b	教室棟・渡廊下（北）外壁改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		4,312,395	1	式		4,312,395	0	
2	防水改修工事		1	式		2,498,506	1	式		2,498,506	0	
3	外壁改修工事		1	式		5,079,498	1	式		6,504,817	1,425,319	増額
4	建具工事		1	式		5,533,166	1	式		5,533,166	0	
5	塗装改修工事		1	式		363,512	1	式		363,512	0	
6	その他工事		1	式		656,880	1	式		656,880	0	
7	撤去・処分費		1	式		719,717	1	式		719,717	0	
	合計					19,163,674				20,588,993	1,425,319	増額

名称 船橋小学校校舎外壁他改修工事

No. 5

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I c	教室棟・渡廊下（南）外壁改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		4,304,345	1	式		4,304,345	0	
2	防水改修工事		1	式		2,012,646	1	式		2,012,646	0	
3	外壁改修工事		1	式		7,281,508	1	式		6,788,351	-493,157	減額
4	建具工事		1	式		5,004,164	1	式		5,004,164	0	
5	塗装改修工事		1	式		803,702	1	式		803,702	0	
6	その他工事		1	式		392,040	1	式		392,040	0	
7	撤去・処分費		1	式		798,936	1	式		798,936	0	
	合計					20,597,341				20,104,184	-493,157	減額

名称 船橋小学校校舎外壁他改修工事

No. 6

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I d	調理場屋根改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,126,310	1	式		1,126,310	0	
2	屋根改修		1	式		6,107,068	1	式		6,122,468	15,400	増額
3	塗装改修		1	式		703,892	1	式		703,892	0	
4	その他工事		1	式		242,950	1	式		242,950	0	
5	撤去・処分費		1	式		361,586	1	式		370,318	8,732	増額
	合計					8,541,806				8,565,938	24,132	増額