

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮中学校北教室棟他外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市堂山一丁目2-6
3.	工 期	令和元年 5月 27日 から 令和元年 10月 1日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	24,965,600	22,696,000 (A)	2,269,600
変更設計金額	26,865,300	24,423,000 (B)	2,442,300
当初契約金額	22,847,000	20,770,000 (C)	2,077,000
変更契約金額	24,585,000 (F)	22,350,000 (D)	2,235,000 (E)
増減額	1,738,000	1,580,000	158,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 中宮中学校北教室棟他外壁改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		16,410,212	1	式		17,772,222	1,362,010	増額
	直接工事費計					16,410,212				17,772,222	1,362,010	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		986,130	1	式		1,026,547	40,417	増額
II	現場管理費		1	式		2,273,025	1	式		2,386,342	113,317	増額
III	一般管理費		1	式		3,027,114	1	式		3,238,596	211,482	増額
	共通費計					6,286,269				6,651,485	365,216	増額
	合計					22,696,481				24,423,707	1,727,226	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				22,696,000				24,423,000	1,727,000	増額
	消費税等相当額					2,269,600				2,442,300	172,700	増額
	総合計(工事費)					24,965,600				26,865,300	1,899,700	増額

名 称 中宮中学校北教室棟他外壁改修工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	北教室棟											
A1-1	直接仮設工事		1	式		3,392,420	1	式		3,392,420	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		951,592	1	式		951,592	0	
A1-3	外壁改修工事		1	式		3,878,302	1	式		5,650,112	1,771,810	増額
A1-4	建具改修工事		1	式		843,640	1	式		843,640	0	
A1-5	塗装改修工事		1	式		1,224,858	1	式		1,224,858	0	
A1-6	その他工事		1	式		232,730	1	式		232,730	0	
A1-7	撤去・処分費		1	式		580,971	1	式		580,971	0	
	計					11,104,513				12,876,323	1,771,810	増額
A2	技術科棟											
A2-1	直接仮設工事		1	式		1,495,860	1	式		1,495,860	0	
A2-2	防水改修工事		1	式		453,158	1	式		453,158	0	
A2-3	外壁改修工事		1	式		2,053,078	1	式		1,643,278	-409,800	減額
A2-4	建具改修工事		1	式		664,960	1	式		664,960	0	
A2-5	塗装改修工事		1	式		332,920	1	式		332,920	0	
A2-6	その他工事		1	式		62,830	1	式		62,830	0	
A2-7	撤去・処分費		1	式		242,893	1	式		242,893	0	
	計					5,305,699				4,895,899	-409,800	減額
	合計					16,410,212				17,772,222	1,362,010	増額