

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮山戸町22-3
3.	工 期	令和 元年 5月 27日 から 令和 元年 10月 10日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	93,916,900	85,379,000 (A)	8,537,900
変更設計金額	95,431,600	86,756,000 (B)	8,675,600
当初契約金額	92,114,000	83,740,000 (C)	8,374,000
変更契約金額	93,599,000 (F)	85,090,000 (D)	8,509,000 (E)
増減額	1,485,000	1,350,000	135,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名 称 中宮小学校管理棟外壁改修他工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	管理棟											
A1-1	直接仮設工事		1	式		3,361,686	1	式		3,361,686	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		711,294	1	式		711,294	0	
A1-3	外壁改修工事		1	式		3,334,675	1	式		4,204,613	869,938	増額
A1-4	建具改修工事		1	式		23,092,680	1	式		23,092,680	0	
A1-5	内装改修工事		1	式		1,475,283	1	式		1,475,283	0	
A1-6	塗装改修工事		1	式		1,688,932	1	式		1,688,932	0	
A1-7	その他工事		1	式		2,167,821	1	式		2,167,821	0	
A1-8	撤去・処分費		1	式		1,445,595	1	式		1,445,595	0	
			計			37,277,966	計			38,147,904	869,938	増額
A2	南教室棟											
A2-1	直接仮設工事		1	式		2,401,630	1	式		2,401,630	0	
A2-2	防水改修工事		1	式		344,558	1	式		344,558	0	
A2-3	外壁改修工事		1	式		2,778,530	1	式		3,040,288	261,758	増額
A2-4	建具改修工事		1	式		17,580,290	1	式		17,580,290	0	
A2-5	塗装改修工事		1	式		758,744	1	式		758,744	0	
A2-6	その他工事		1	式		490,507	1	式		490,507	0	
A2-7	撤去・処分費		1	式		752,255	1	式		752,255	0	
			計			25,106,514	計			25,368,272	261,758	増額
	ページ計					62,384,480				63,516,176	1,131,696	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A3	渡廊下棟											
A3-1	直接仮設工事		1	式		371,976	1	式		371,976	0	
A3-2	外壁改修工事		1	式		532,950	1	式		544,312	11,362	増額
A3-3	建具改修工事		1	式		1,237,427	1	式		1,237,427	0	
A3-4	塗装改修工事		1	式		152,912	1	式		152,912	0	
A3-5	その他工事		1	式		288,984	1	式		288,984	0	
A3-6	撤去・処分費		1	式		56,901	1	式		56,901	0	
				計		2,641,150		計		2,652,512	11,362	増額
	ページ計					2,641,150				2,652,512	11,362	増額
	合計					65,025,630				66,168,688	1,143,058	増額