

変更設計書

1.	工事名称	春日小学校体育館外壁他改修工事
2.	施工場所	枚方市高田二丁目15-10
3.	工期	令和元年5月27日 から 令和元年9月13日まで
4.	変更概要	<ul style="list-style-type: none">・外壁劣化補修数量変更(増額)・内部換気窓木製引き違い戸撤去新設(増額)・防球ネット、改修内容変更(減額)

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	33,632,280	31,141,000 (A)	2,491,280
変更設計金額	35,725,320	33,079,000 (B)	2,646,320
当初契約金額	30,726,000	28,450,000 (C)	2,276,000
変更契約金額	32,637,600 (F)	30,220,000 (D)	2,417,600 (E)
増減額	1,911,600	1,770,000	141,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 春日小学校体育館外壁他改修工事

No. 1

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		23,432,002	1	式		25,000,456	1,568,454	増額
	直接工事費計				23,432,002				25,000,456	1,568,454	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		1,112,210	1	式		1,151,995	39,785	増額
II	現場管理費	1	式		2,546,908	1	式		2,645,696	98,788	増額
III	一般管理費	1	式		4,050,121	1	式		4,281,601	231,480	増額
	共通費計				7,709,239				8,079,292	370,053	増額
	合計				31,141,241				33,079,748	1,938,507	増額
	設計金額(工事価格)			千円未満切り捨て	31,141,000				33,079,000	1,938,000	増額
	消費税等相当額				2,491,280				2,646,320	155,040	増額
	総合計(工事費)				33,632,280				35,725,320	2,093,040	増額

