

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽小学校管理棟理科室改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1 他
3.	工 期	令和 元年 6月 25日 から 令和 元年 9月 13日まで
4.	変 更 概 要	山之上小学校調理上屋根のドレン改修工事の追加、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	27,504,360	25,467,000 (A)	2,037,360
変更設計金額	28,060,560	25,982,000 (B)	2,078,560
当初契約金額	24,840,000	23,000,000 (C)	1,840,000
変更契約金額	25,342,200 (F)	23,465,000 (D)	1,877,200 (E)
増減額	502,200	465,000	37,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		16,471,103	1	式		16,884,681	413,578	増額
II	電気設備工事		1	式		1,467,650	1	式		1,467,650	0	
III	機械設備工事		1	式		761,260	1	式		761,260	0	
	直接工事費計					18,700,013				19,113,591	413,578	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		961,002	1	式		971,229	10,227	増額
II	現場管理費		1	式		2,440,026	1	式		2,467,252	27,226	増額
III	一般管理費		1	式		3,365,988	1	式		3,429,989	64,001	増額
	共通費計					6,767,016				6,868,470	101,454	増額
	合計					25,467,029				25,982,061	515,032	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				25,467,000				25,982,000	515,000	増額
	消費税等相当額					2,037,360				2,078,560	41,200	増額
	総合計(工事費)					27,504,360				28,060,560	556,200	増額

名称 香陽小学校管理棟理科室改修他工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	香陽小学校理科室改修工事		1	式		7,465,783	1	式		7,465,783	0	
A2	山之上小学校調理場改修		1	式		9,005,320	1	式		9,418,898	413,578	増額
	合計					16,471,103				16,884,681	413,578	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	香陽小学校											
	理科室・理科準備室改修											
A1-1	直接仮設工事		1	式		303,442	1	式		303,442	0	
A1-2	建具改修工事		1	式		715,404	1	式		715,404	0	
A1-3	内装改修工事		1	式		1,213,452	1	式		1,213,452	0	
A1-4	塗装改修工事		1	式		449,617	1	式		449,617	0	
A1-5	その他工事		1	式		4,384,976	1	式		4,384,976	0	
A1-6	撤去・処分費		1	式		398,892	1	式		398,892	0	
	合計					7,465,783				7,465,783	0	

名称 香陽小学校管理棟理科室改修他工事

No. 4

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A2	山之上小学校											
	調理場改修工事											
A2-1	直接仮設工事		1	式		1,099,023	1	式		1,099,023	0	
A2-2	建具改修		1	式		5,412,458	1	式		5,412,458	0	
A2-3	屋根・塗装改修工事		1	式		2,383,738	1	式		2,718,944	335,206	増額
A2-4	撤去・処分費		1	式		110,101	1	式		188,473	78,372	増額
	合計					9,005,320				9,418,898	413,578	増額