

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	菅原小学校図書館棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市藤阪中町13-1 他
3.	工 期	令和 元年 6月 25日 から 令和 元年 10月 2日まで
4.	変 更 概 要	外壁劣化補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,778,200	16,162,000 (A)	1,616,200
変更設計金額	19,217,000	17,470,000 (B)	1,747,000
当初請負金額	16,196,400	14,724,000 (C)	1,472,400
変更請負金額	17,506,500 (F)	15,915,000 (D)	1,591,500 (E)
増減額	1,310,100	1,191,000	119,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

