

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	田口山小学校管理棟トイレ改造他工事
2.	施 工 場 所	枚方市 田口山三丁目10-1
3.	工 期	令和 元年 6月 25日 から 令和 元年 9月 17日まで
4.	変 更 概 要	工期短縮、及び契約金額の消費税率の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	61,952,000	56,320,000 (A)	5,632,000
変更設計金額	60,825,600	56,320,000 (B)	4,505,600
当初契約金額	57,895,200	52,632,000 (C)	5,263,200
変更契約金額	56,842,560 (F)	52,632,000 (D)	4,210,560 (E)
増減額	△ 1,052,640	0	△ 1,052,640

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 田口山小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		26,798,208	1	式		26,798,208	0	
II	電気設備工事		1	式		3,083,540	1	式		3,083,540	0	
III	機械設備工事		1	式		12,102,920	1	式		12,102,920	0	
	直接工事費計					41,984,668				41,984,668	0	
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,584,514	1	式		1,584,514	0	
II	現場管理費		1	式		5,778,583	1	式		5,778,583	0	
III	一般管理費		1	式		6,972,839	1	式		6,972,839	0	
	共通費計					14,335,936				14,335,936	0	
	合計					56,320,604				56,320,604	0	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				56,320,000				56,320,000	0	
	消費税等相当額					5,632,000				4,505,600	-1,126,400	減額
	総合計(工事費)					61,952,000				60,825,600	-1,126,400	減額