

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ東小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市翠香園町30－1
3.	工 期	令和 元年 6月25日 から 令和 元年 9月 27日まで
4.	変 更 概 要	【建築工事】 ・外壁補修数量の変更(減額) ・教室棟屋上シート防水の補修(増額) ・外部建具改修工事で干渉する冷媒配管カバーの取替え(増額) 【機械設備工事】 ・コア抜きのスラブ厚さの変更(増額) ・仮設給水管および水栓の設置

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	124,600,680	115,371,000 (A)	9,229,680
変更設計金額	125,797,320	116,479,000 (B)	9,318,320
当初契約金額	117,169,200	108,490,000 (C)	8,679,200
変更契約金額	118,293,480 (F)	109,531,000 (D)	8,762,480 (E)
増減額	1,124,280	1,041,000	83,280

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0.08 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 サダ東小学校教室棟外壁改修他工事

No. 1

[illegible]

名 称 サダ東小学校教室棟外壁改修他工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	教室棟											
A1-1	直接仮設工事		1	式		6,949,710	1	式		6,949,710	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		2,245,856	1	式		2,338,656	92,800	増額
A1-3	外壁改修工事		1	式		8,553,106	1	式		7,925,836	-627,270	減額
A1-4	建具改修工事		1	式		46,121,367	1	式		46,564,367	443,000	増額
A1-5	塗装改修工事		1	式		819,191	1	式		819,191	0	
A1-6	その他工事		1	式		1,919,329	1	式		1,919,329	0	
A1-7	撤去・処分費		1	式		1,392,930	1	式		1,401,624	8,694	増額
			計			68,001,489				67,918,713	-82,776	減額
A2	管理棟											
A2-1	直接仮設工事		1	式		476,421	1	式		476,421	0	
A2-2	建具改修工事		1	式		2,126,244	1	式		2,126,244	0	
A2-3	内部改修工事		1	式		3,953,149	1	式		3,953,149	0	
A2-4	塗装改修工事		1	式		31,581	1	式		31,581	0	
A2-5	ユニット及びその他工事		1	式		3,790,020	1	式		3,790,020	0	
A2-6	撤去・処分費		1	式		1,078,924	1	式		1,078,924	0	
			計			11,456,339	計			11,456,339	0	
	合計					79,457,828				79,375,052	-82,776	減額

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
1)	管理棟トイレ改造											
1	衛生器具設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		3,994,310	1	式		3,994,310	0	
2	給水設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		1,135,180	1	式		1,420,180	285,000	増額
3	排水設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		3,017,580	1	式		3,582,580	565,000	増額
4	換気設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		56,198	1	式		56,198	0	
5	撤去工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		366,370	1	式		366,370	0	
6	ガス設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		905,030	1	式		905,030	0	
7	直接仮設工事		1	式		0	1	式		142,430	142,430	増額
	合 計					9,474,668				10,467,098	992,430	増額