

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	牧野生涯学習市民センター・図書館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市宇山町4-5
3.	工 期	令和 元年 7月 25日 から 令和 元年 12月 2日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	24,516,800	22,288,000 (A)	2,228,800
変更設計金額	26,203,100	23,821,000 (B)	2,382,100
当初請負金額	23,294,700	21,177,000 (C)	2,117,700
変更請負金額	24,896,300 (F)	22,633,000 (D)	2,263,300 (E)
増減額	1,601,600	1,456,000	145,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		15,301,059	1	式		16,493,476	1,192,417	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					15,301,059				16,493,476	1,192,417	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,526,466	1	式		1,565,333	38,867	増額
II	現場管理費		1	式		2,483,001	1	式		2,596,693	113,692	増額
III	一般管理費		1	式		2,977,682	1	式		3,165,950	188,268	増額
	共通費計					6,987,149				7,327,976	340,827	増額
	合計					22,288,208				23,821,452	1,533,244	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				22,288,000				23,821,000	1,533,000	増額
	消費税等相当額					2,228,800				2,382,100	153,300	増額
	総合計(工事費)					24,516,800				26,203,100	1,686,300	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		6,457,520	1	式		6,457,520	0	
2	外壁改修工事		1	式		7,437,324	1	式		8,629,741	1,192,417	増額
3	建具改修工事		1	式		725,108	1	式		725,108	0	
4	撤去・処分費		1	式		681,107	1	式		681,107	0	
	合計					15,301,059				16,493,476	1,192,417	増額