

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西学校給食共同調理場建替工事(電気設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1
3.	工 期	令和 元年 7月 23日 から 令和 2年 7月 13日まで
4.	変 更 概 要	体育館電灯幹線の布設替え工事 高調波対策に伴う空調動力電源インバーター制御回路追加工事

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	115,284,400	104,804,000 (A)	10,480,400
変更設計金額	121,437,800	110,398,000 (B)	11,039,800
当初契約金額	105,600,000	96,000,000 (C)	9,600,000
変更契約金額	111,236,400 (F)	101,124,000 (D)	10,112,400 (E)
増減額	5,636,400	5,124,000	512,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
①	サダ西学校給食共同調理場											
1	電気設備工事											
	1)電灯設備	1-1)電灯幹線	1	式		6,731,670	1	式		6,731,670	0	
		1-2)電灯設備	1	式		13,144,410	1	式		13,144,410	0	
		1-3)コンセント設備	1	式		3,255,180	1	式		3,255,180	0	
	2)動力設備	2-1)動力幹線	1	式		11,490,680	1	式		14,550,680	3,060,000	増額
		2-2)動力分岐	1	式		4,411,810	1	式		4,411,810	0	
	3)受変電設備		1	式		26,795,000	1	式		26,795,000	0	
	4)構内情報通信網設備		1	式		106,290	1	式		106,290	0	
	5)構内交換設備		1	式		625,240	1	式		625,240	0	
	6)拡声設備		1	式		1,465,230	1	式		1,465,230	0	
	7)誘導支援設備	7-1)インターホン	1	式		1,175,330	1	式		1,175,330	0	
	8)テレビ共同受信設備		1	式		674,270	1	式		674,270	0	
	9)監視カメラ設備		1	式		958,340	1	式		958,340	0	
	10)機械警備設備		1	式		315,340	1	式		315,340	0	
	11)火災報知設備	11-1)自動火災報知	1	式		2,802,950	1	式		2,802,950	0	
	12)構内配電線路		1	式		4,439,440	1	式		4,439,440	0	
	13)構内通信線路		1	式		228,850	1	式		228,850	0	
	14)撤去工事		1	式		771,040	1	式		771,040	0	
	合計					79,391,070				82,451,070	3,060,000	増額

