

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	東香里中学校管理棟屋上防水他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市東香里三丁目37-1
3.	工 期	令和 元年 9月 26日 から 令和 2年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	別紙、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	22,336,600	20,306,000 (A)	2,030,600
変更設計金額	25,411,100	23,101,000 (B)	2,310,100
当初契約金額	20,427,000	18,570,000 (C)	1,857,000
変更契約金額	23,238,600 (F)	21,126,000 (D)	2,112,600 (E)
増減額	2,811,600	2,556,000	255,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		11,343,677	1	式		13,423,219	2,079,542	増額
II	電気設備工事		1	式		516,280	1	式		579,320	63,040	増額
III	機械設備工事		1	式		1,758,790	1	式		1,758,790	0	
	直接工事費計					13,618,747				15,761,329	2,142,582	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,129,896	1	式		1,202,344	72,448	増額
II	現場管理費		1	式		2,824,834	1	式		3,060,967	236,133	増額
III	一般管理費		1	式		2,732,675	1	式		3,076,806	344,131	増額
	共通費計					6,687,405				7,340,117	652,712	増額
	合計					20,306,152				23,101,446	2,795,294	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				20,306,000				23,101,000	2,795,000	増額
	消費税等相当額					2,030,600				2,310,100	279,500	増額
	総合計(工事費)					22,336,600				25,411,100	3,074,500	増額

