

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ東小学校体育館外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市翠香園町30-1
3.	工 期	令和 元年 9月 26日 から 令和 2年 2月 14日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,113,800	15,558,000 (A)	1,555,800
変更設計金額	26,257,000	23,870,000 (B)	2,387,000
当初契約金額	15,554,000	14,140,000 (C)	1,414,000
変更契約金額	23,863,400 (F)	21,694,000 (D)	2,169,400 (E)
増減額	8,309,400	7,554,000	755,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

