

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮小学校体育館外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮山戸町22-3
3.	工 期	令和 元年 9月 26日 から 令和 2年 2月 21日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量の変更(増額) ・体育館階段踏面のモルタル補修(増額) ・体育館屋根の破損部分の補修(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,926,700	16,297,000 (A)	1,629,700
変更設計金額	19,527,200	17,752,000 (B)	1,775,200
当初契約金額	16,951,000	15,410,000 (C)	1,541,000
変更契約金額	18,463,500 (F)	16,785,000 (D)	1,678,500 (E)
増減額	1,512,500	1,375,000	137,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 中宮小学校体育館外壁改修他工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		2,325,160	1	式		2,325,160	0	
2	防水改修工事		1	式		2,359,024	1	式		2,359,024	0	
3	外壁改修工事		1	式		2,424,848	1	式		3,428,868	1,004,020	増額
4	建具改修工事		1	式		2,175,464	1	式		2,175,464	0	
5	塗装改修工事		1	式		1,308,232	1	式		1,308,232	0	
6	その他工事		1	式		334,074	1	式		424,474	90,400	増額
7	撤去・処分費		1	式		325,137	1	式		348,374	23,237	増額
	合計					11,251,939				12,369,596	1,117,657	増額