

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	氷室小学校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市尊延寺三丁目1-38
3.	工 期	令和 元年 9月 26日 から 令和 2年 2月 17日まで
4.	変 更 概 要	外壁劣化補修の数量変更、アスファルト改修面積の数量変更、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	24,810,500	22,555,000 (A)	2,255,500
変更設計金額	35,659,800	32,418,000 (B)	3,241,800
当初請負金額	22,600,600	20,546,000 (C)	2,054,600
変更請負金額	32,483,000 (F)	29,530,000 (D)	2,953,000 (E)
増減額	9,882,400	8,984,000	898,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

