

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉西中学校管理棟他屋上防水改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市西船橋二丁目43-1
3.	工 期	令和 元年 10月 28日 から 令和 2年 3月 6日まで
4.	変 更 概 要	既設防水劣化部の補修

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,067,600	15,516,000 (A)	1,551,600
変更設計金額	18,514,100	16,831,000 (B)	1,683,100
当初請負金額	15,554,000	14,140,000 (C)	1,414,000
変更請負金額	16,871,800 (F)	15,338,000 (D)	1,533,800 (E)
増減額	1,317,800	1,198,000	119,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>







