

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19TS0005-1C0					
施工場所	枚方市中宮大池4丁目地内						
路線・河川名							
工事名	総合スポーツセンター陸上競技場公認継続改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	グラウンド・コート舗装工 一式 グラウンド・コート施設整備工 一式 仮設工 一式	グラウンド・コート舗装工 一式 グラウンド・コート施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	10,176,100 円	11,156,200 円
工 事 価 格	9,251,000 円	10,142,000 円
消 費 税 等 相 当 額	925,100 円	1,014,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,036,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,124,000 円 消費税等相当額 912,400 円	変更契約金額 (税込み) 11,002,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 10,002,000 円 消費税等相当額 1,000,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
グラウンド・コート整備				式	1		4,841,322	費目行	
					1		5,316,322		
グラウンド・コート舗装工				式	1		2,805,822	工種行	
グラウンド・コート用舗装工				式	1		2,805,822	種別行	
			全天候型舗装 UH-1 切削2mm+オーバーレイ3mm エンジ色	m2	48.8				
			UH-1舗装材 運搬処分	式	1				
			全天候型舗装 UH-2 9mm撤去・新設 グリーン色	m2	120.5				
			UH-2舗装材 運搬処分	式	1				
グラウンド・コート施設整備工				式	1		1,991,100	工種行	
					1		2,466,100		
スポーツコート工				式	1		1,991,100	種別行	
					1		2,466,100		
			標識タイル撤去・新設	箇所	124.0				
			標識タイル新設	箇所	144.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		標識タイル移設（既設タイル再利用）	箇所	14.0				
		標識タイル撤去	箇所	32.0				
		コースライン・マーキング塗装	式	1				
				1				
		内圏縁石補修	本	10.0				
		検定補助工 公認検定補助（内圏縁石調整含む）	式	1				
	仮設工		式	1		44,400	工種行	
	交通管理工		式	1		44,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
直接工事費			式	1		4,841,322		
				1		5,316,322		
共通仮設費			式	1		522,000		
				1		574,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		522,000		
				1		574,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		5,363,322		
					1		5,890,322		
現場管理費				式	1		2,235,000		
					1		2,455,000		
工事原価				式	1		7,598,322		
					1		8,345,322		
一般管理費等				式	1		1,652,678		
					1		1,796,678		
工事価格				式	1		9,251,000		
					1		10,142,000		
消費税相当額				式	1		925,100		
					1		1,014,200		
設計価格				式	1		10,176,100		
					1		11,156,200		