

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 請負工事関係綴	

施工年度 : 令和 元年度

支出費目 : 建設改良費

:
:
:

工事場所 : 枚方市 尊延寺4丁目 地内

路線河川名 : 市道 尊延寺向井線 他

工事名 : 尊延寺4丁目口径250mm以下配水管布設工事

:
:

基準年度 : 平成 30年度
 単価適用月度 : 令和元年5月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地域補正 : 全地域：一般交通影響あり②

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	6,510,000 円	7,540,000 円	1,030,000 円
消費税相当額	651,000 円	754,000 円	103,000 円
工事費	7,161,000 円	8,294,000 円	1,133,000 円

工 事 概 要

建設改良費 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 5 0	m	4	3
	D I P φ 1 0 0	m	4	4
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	4	4
	C I P φ 1 0 0	m	2	2
給水管接合替工		箇所	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事							(2,112,797)	
							3,312,728	
φ250本管工事	材料費			式	1	(2,018,520)	(2,018,520)	
						2,210,060	2,210,060	
φ250本管工事	土工			式	1	(2,009,300)	(2,009,300)	
						2,200,840	2,200,840	
φ250本管工事					1	388,374	388,374	
φ250本管工事	土工			式	1	356,579	356,579	
φ250本管工事	管工				1	(94,277)	(94,277)	
						714,294	714,294	
φ250本管工事	管工			式	1	(163,554)	(163,554)	
						1,048,550	1,048,550	
給水管接合替工事							(36,747)	
							81,659	
給水管接合替工事							(36,747)	
							81,659	
給水管接合替工事	土工			式	1	17,958	17,958	
給水管接合替工事	管工			式	1	(36,747)	(36,747)	
						63,701	63,701	
給水管接合替工事	管工			式	1	(36,747)	(36,747)	
						63,701	63,701	
φ250本管撤去工事							23,132	
φ250本管撤去工事	管工			式	1	23,132	23,132	
舗装本復旧工事							362,559	
舗装本復旧工事							679,682	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(2,149,544)	
				式	1		3,968,778 (2,209,601) 4,579,142	
共通仮設費					1		457,000	
				式	1		542,000	
共通仮設費率計算額					1		457,000	
				式	1		542,000	
純工事費					1		4,425,778	
				式	1		5,121,142	
現場管理費					1		1,002,000	
				式	1		1,189,000	
現場管理費率計算額					1		1,002,000	
				式	1		1,189,000	
工事原価					1		5,427,778	
				式	1		6,310,142	
一般管理費等					1		1,082,222	
				式	1		1,229,858	
一般管理費率計算額					1		1,086,000	
				式	1		1,236,000	
契約保証費					1		2,159	
				式	1		2,492	

