

(第一葉)

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方横断歩道橋エスカレーター設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市新町1丁目 地内
3.	工 期	契約締結日から 令和 2年 8月 31日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none">・舗装工事の追加・建具工事の仕様変更・機械設備工事の削減

(第二葉)

(単位:円)

	総 額		工事価格		消費税相当額	
	(消費税込)		(消費税抜)			
当初設計金額	136,631,000		124,210,000	(A)	9,936,800	
変更設計金額	144,766,600		131,606,000	(B)	13,160,600	
当初請負金額	133,838,100		121,671,000	(C)	12,167,100	
変更請負金額	141,806,500	(F)	128,915,000	(D)	12,891,500	(E)
増 減 額	7,968,400		7,244,000		724,400	

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(D) \times 0.1 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 枚方横断歩道橋エスカレーター設置工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	差引金額	備考
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,141,789	1	式		1,141,789	0	
2	土工事		1	式		6,631	1	式		6,631	0	
3	コンクリート工事		1	式		290,741	1	式		290,741	0	
4	型枠工事		1	式		87,332	1	式		87,332	0	
5	鉄筋工事		1	式		77,523	1	式		77,523	0	
6	鉄骨工事		1	式		2,286,366	1	式		2,286,366	0	
7	防水工事		1	式		329,712	1	式		329,712	0	
8	タイル工事		1	式		286,031	1	式		286,031	0	
9	金属工事		1	式		11,854,524	1	式		11,954,524	100,000	
10	左官工事		1	式		38,389	1	式		38,389	0	
11	建具工事		1	式		5,321,330	1	式		10,130,060	4,808,730	
12	塗装工事		1	式		2,580	1	式		2,580	0	
13	その他工事		1	式		412,263	1	式		412,263	0	
14	電気設備工事		1	式		907,624	1	式		907,624	0	
15	機械設備工事		1	式		2,025,522	1	式		1,741,835	-283,687	
16	舗装工事		1	式		0	1	式		703,357	703,357	
	合計					25,068,357				30,396,757	5,328,400	

名称 枚方横断歩道橋エスカレーター設置工事

No. 22

II	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	差引金額	備考
	昇降機設備工事											
	エスカレーター設備	ESC1,2 S800 30m/min	1	式		73,720,000	1	式		73,720,000	0	見
	合計					73,720,000				73,720,000	0	