

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香里小学校受変電設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	令和2年 2月21日 から 令和2年 9月30日まで
4.	変 更 概 要	埋設ケーブル支障に伴う、撤去及び架空配線新設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	18,780,300	17,073,000 (A)	1,707,300
変更設計金額	19,144,400	17,404,000 (B)	1,740,400
当初請負金額	16,940,000	15,400,000 (C)	1,540,000
変更請負金額	17,267,800 (F)	15,698,000 (D)	1,569,800 (E)
増減額	327,800	298,000	29,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

< ※ (D)は千円止め・・・百円以下切捨て >

名称 香里小学校受変電設備改修工事

NO 1

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減数	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
1	電気設備工事		1	式		11,124,398	1	式		11,370,918	246,520	増額
	直接工事費計					11,124,398				11,370,918	246,520	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		465,139	1	式		472,682	7,543	増額
II	現場管理費		1	式		3,230,142	1	式		3,266,826	36,684	増額
III	一般管理費		1	式		2,254,072	1	式		2,293,762	39,690	増額
	共通費計					5,949,353				6,033,270	83,917	増額
	合計					17,073,751				17,404,188	330,437	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切捨て				17,073,000				17,404,000	331,000	増額
	消費税等相当額					1,707,300				1,740,400	33,100	増額
	総合計(工事価格)					18,780,300				19,144,400	364,100	増額

