

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉南小学校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉美咲一丁目25-1
3.	工 期	令和 2年 5月 26日から 令和 2年 8月 31日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	32,503,900	29,549,000 (A)	2,954,900
変更設計金額	34,722,600	31,566,000 (B)	3,156,600
当初契約金額	30,173,000	27,430,000 (C)	2,743,000
変更契約金額	32,232,200 (F)	29,302,000 (D)	2,930,200 (E)
増減額	2,059,200	1,872,000	187,200

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

