

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田小学校体育館外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町一丁目33-1
3.	工 期	令和 2年 5月 26日 から 令和 2年 8月 25日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額) 既存防水一部撤去作業の追加(増額) 除草作業の追加(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	15,832,300	14,393,000 (A)	1,439,300
変更設計金額	17,444,900	15,859,000 (B)	1,585,900
当初契約金額	15,290,000	13,900,000 (C)	1,390,000
変更契約金額	16,846,500 (F)	15,315,000 (D)	1,531,500 (E)
増減額	1,556,500	1,415,000	141,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 津田小学校体育館外壁改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		9,840,593	1	式		11,000,301	1,159,708	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					9,840,593				11,000,301	1,159,708	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		999,982	1	式		1,031,490	31,508	増額
II	現場管理費		1	式		1,564,837	1	式		1,653,328	88,491	増額
III	一般管理費		1	式		1,988,587	1	式		2,174,053	185,466	増額
	共通費計					4,553,406				4,858,871	305,465	増額
	合計					14,393,999				15,859,172	1,465,173	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				14,393,000				15,859,000	1,466,000	増額
	消費税等相当額					1,439,300				1,585,900	146,600	増額
	総合計(工事費)					15,832,300				17,444,900	1,612,600	増額

