

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市保健所空調設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市大垣内町二丁目2-2
3.	工 期	令和 2年 6月25日 から 令和 3年 1月29日まで
4.	変 更 概 要	・機械室内制御盤仕様変更に伴う増額

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	28,760,600	26,146,000 (A)	2,614,600
変更設計金額	29,616,400	26,924,000 (B)	2,692,400
当初請負金額	28,622,000	26,020,000 (C)	2,602,000
変更請負金額	29,473,400 (F)	26,794,000 (D)	2,679,400 (E)
増減額	851,400	774,000	77,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

