

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田南小学校管理棟理科室他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町三丁目10-1
3.	工 期	令和2年 6月 25日から 令和 2年 9月 28日まで
4.	変 更 概 要	<p style="margin: 0;"><主な変更内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・換気扇取付部のアルミパネル撤去新設(増額) ・壁と天井取り合いのシール(増額) ・ガードマンの増員(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	30,180,700	27,437,000 (A)	2,743,700
変更設計金額	30,695,500	27,905,000 (B)	2,790,500
当初契約金額	29,007,000	26,370,000 (C)	2,637,000
変更契約金額	29,500,900 (F)	26,819,000 (D)	2,681,900 (E)
増減額	493,900	449,000	44,900

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

