

変 更 設 計 書

| | | |
|----|---------|--|
| 1. | 工 事 名 称 | 穂谷川清掃工場管理棟外壁改修工事 |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市田口五丁目1-1 |
| 3. | 工 期 | 令和 2年 6月 25日から 令和 2年 10月 16日まで |
| 4. | 変 更 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・外壁劣化による補修数量の変更 ・電気ボックス、換気フード交換 |

| | 総 合 計 (円) | 工 事 価 格 (円) | 消 費 税 相 当 額 (円) |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 当初設計金額 | 5,682,600 | 5,166,000 (A) | 516,600 |
| 変更設計金額 | 7,233,600 | 6,576,000 (B) | 657,600 |
| 当初請負金額 | 5,181,000 | 4,710,000 (C) | 471,000 |
| 変更請負金額 | 6,594,500 (F) | 5,995,000 (D) | 599,500 (E) |
| 増減額 | 1,413,500 | 1,285,000 | 128,500 |

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 穂谷川清掃工場管理棟外壁改修工事

No. 1

| | 費目 | 摘要 | 設計変更前 | | | | 設計変更後 | | | | 差引増減額 | 備考 |
|-----|------------|----------|-------|----|----|-----------|-------|----|----|-----------|-----------|----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | | |
| | 直接工事費 | | | | | | | | | | | |
| I | 建築工事 | | 1 | 式 | | 3,310,217 | 1 | 式 | | 4,269,927 | 959,710 | 増額 |
| II | 電気設備工事 | | 1 | 式 | | | 1 | 式 | | | 0 | |
| III | 機械設備工事 | | 1 | 式 | | | 1 | 式 | | | 0 | |
| | 直接工事費計 | | | | | 3,310,217 | | | | 4,269,927 | 959,710 | 増額 |
| | 共通費 | | | | | | | | | | | |
| I | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | 313,083 | 1 | 式 | | 355,474 | 42,391 | 増額 |
| II | 現場管理費 | | 1 | 式 | | 782,038 | 1 | 式 | | 990,254 | 208,216 | 増額 |
| III | 一般管理費 | | 1 | 式 | | 761,242 | 1 | 式 | | 960,915 | 199,673 | 増額 |
| | 共通費計 | | | | | 1,856,363 | | | | 2,306,643 | 450,280 | 増額 |
| | 合計 | | | | | 5,166,580 | | | | 6,576,570 | 1,409,990 | 増額 |
| | 設計金額(工事価格) | 千円未満切り捨て | | | | 5,166,000 | | | | 6,576,000 | 1,410,000 | 増額 |
| | 消費税等相当額 | | | | | 516,600 | | | | 657,600 | 141,000 | 増額 |
| | 総合計(工事費) | | | | | 5,682,600 | | | | 7,233,600 | 1,551,000 | 増額 |

