

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	平野小学校教室棟東トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提中町一丁目53-1
3.	工 期	令和 2年 6月 25日 から 令和 2年 12月 25日まで
4.	変 更 概 要	トイレ内部床の不陸調整 外部土間及び側溝の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	56,426,700	51,297,000 (A)	5,129,700
変更設計金額	57,669,700	52,427,000 (B)	5,242,700
当初請負金額	52,184,000	47,440,000 (C)	4,744,000
変更請負金額	53,333,500 (F)	48,485,000 (D)	4,848,500 (E)
増減額	1,149,500	1,045,000	104,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 平野小学校教室棟東トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		17,349,934	1	式		18,230,078	880,144	増額
II	電気設備工事		1	式		4,064,130	1	式		4,064,130	0	
III	機械設備工事		1	式		15,422,051	1	式		15,422,051	0	
	直接工事費計					36,836,115				37,716,259	880,144	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,524,761	1	式		1,555,656	30,895	増額
II	現場管理費		1	式		6,534,629	1	式		6,625,074	90,445	増額
III	一般管理費		1	式		6,402,098	1	式		6,530,740	128,642	増額
	共通費計					14,461,488				14,711,470	249,982	増額
	合計					51,297,603				52,427,729	1,130,126	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				51,297,000				52,427,000	1,130,000	増額
	消費税等相当額					5,129,700				5,242,700	113,000	増額
	総合計(工事費)					56,426,700				57,669,700	1,243,000	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		705,435	1	式		705,435	0	
2	建具改修工事		1	式		3,035,878	1	式		3,035,878	0	
3	内部改修工事		1	式		6,275,305	1	式		7,217,397	942,092	増額
4	塗装改修工事		1	式		107,093	1	式		107,093	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		5,011,240	1	式		4,955,540	-55,700	減額
6	撤去・処分費		1	式		2,214,983	1	式		2,208,735	-6,248	減額
	合計					17,349,934				18,230,078	880,144	増額