

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ小学校北教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市北中振二丁目11-21
3.	工 期	令和 2年 6月 25日 から 令和 2年 12月 25日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・内壁の補修 ・屋上雨漏り補修 ・コンクリート壁の撤去範囲の変更 ・1階多目的トイレの換気ダクトの寸法および壁開口の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	56,901,900	51,729,000 (A)	5,172,900
変更設計金額	57,435,400	52,214,000 (B)	5,221,400
当初契約金額	51,700,000	47,000,000 (C)	4,700,000
変更契約金額	52,184,000 (F)	47,440,000 (D)	4,744,000 (E)
増減額	484,000	440,000	44,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 サダ小学校北教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		19,685,358	1	式		20,283,095	597,737	増額
II	電気設備工事		1	式		4,524,650	1	式		4,524,650	0	
III	機械設備工事		1	式		12,940,974	1	式		12,921,184	-19,790	減額
	直接工事費計					37,150,982				37,728,929	577,947	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,527,079	1	式		1,367,795	-159,284	減額
II	現場管理費		1	式		6,603,491	1	式		6,613,159	9,668	増額
III	一般管理費		1	式		6,448,092	1	式		6,504,344	56,252	増額
	共通費計					14,578,662				14,485,298	-93,364	減額
	合計					51,729,644				52,214,227	484,583	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				51,729,000				52,214,000	485,000	増額
	消費税等相当額					5,172,900				5,221,400	48,500	増額
	総合計(工事費)					56,901,900				57,435,400	533,500	増額

名称 サダ小学校北教室棟トイレ改造工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
1	衛生器具設備工事		1	式		5,615,160	1	式		5,615,160	0	
2	給水設備工事		1	式		1,922,830	1	式		1,922,830	0	
3	排水設備工事		1	式		4,629,040	1	式		4,629,040	0	
4	換気設備工事		1	式		218,944	1	式		199,154	-19,790	減額
5	撤去工事	発生材処分費含む	1	式		555,000	1	式		555,000	0	
	小計					12,940,974				12,921,184	-19,790	減額
	合計					12,940,974				12,921,184	-19,790	減額