

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中央図書館屋根・外建具改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市車塚二丁目1-1
3.	工 期	令和 2年 8月 25日 から 令和 3年 1月 29日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エキスパンションジョイントの補修</li> <li>・とい破損部の取替</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	20,181,700	18,347,000 (A)	1,834,700
変更設計金額	20,384,100	18,531,000 (B)	1,853,100
当初請負金額	18,524,000	16,840,000 (C)	1,684,000
変更請負金額	18,708,800 (F)	17,008,000 (D)	1,700,800 (E)
増減額	184,800	168,000	16,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)      <※(D)は千円止め……百円以下切捨て>  
 (D) × 0.10 = (E)  
 (D) + (E) = (F)

名称 中央図書館屋根・外建具改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		12,613,405	1	式		12,752,305	138,900	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					12,613,405				12,752,305	138,900	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		792,779	1	式		798,001	5,222	増額
II	現場管理費		1	式		2,453,006	1	式		2,469,105	16,099	増額
III	一般管理費		1	式		2,488,306	1	式		2,511,778	23,472	増額
	共通費計					5,734,091				5,778,884	44,793	増額
	合計					18,347,496				18,531,189	183,693	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				18,347,000				18,531,000	184,000	増額
	消費税等相当額					1,834,700				1,853,100	18,400	増額
	総合計(工事費)					20,181,700				20,384,100	202,400	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		4,163,565	1	式		4,163,565	0	
2	防水改修工事		1	式		7,005,858	1	式		7,144,758	138,900	増額
3	建具改修工事		1	式		1,160,938	1	式		1,160,938	0	
4	撤去・処分費		1	式		283,044	1	式		283,044	0	
	合計					12,613,405				12,752,305	138,900	増額