

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	土木部中部別館 屋根・外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市東田宮一丁目2-1
3.	工 期	令和 2年 8月 25日 から 令和 3年 1月 15日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	32,244,300	29,313,000 (A)	2,931,300
変更設計金額	33,792,000	30,720,000 (B)	3,072,000
当初請負金額	29,370,000	26,700,000 (C)	2,670,000
変更請負金額	30,779,100 (F)	27,981,000 (D)	2,798,100 (E)
増減額	1,409,100	1,281,000	128,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

