

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	くずは北デイサービスセンター外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉野田三丁目12-3
3.	工 期	令和 2年 8月 25日 から 令和 3年 1月 15日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	13,546,500	12,315,000 (A)	1,231,500
変更設計金額	14,260,400	12,964,000 (B)	1,296,400
当初請負金額	12,540,000	11,400,000 (C)	1,140,000
変更請負金額	13,200,000 (F)	12,000,000 (D)	1,200,000 (E)
増減額	660,000	600,000	60,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 くずは北デイサービスセンター外壁改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		7,372,952	1	式		7,855,748	482,796	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					7,372,952				7,855,748	482,796	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,482,710	1	式		1,501,852	19,142	増額
II	現場管理費		1	式		1,738,605	1	式		1,802,243	63,638	増額
III	一般管理費		1	式		1,721,567	1	式		1,804,319	82,752	増額
	共通費計					4,942,882				5,108,414	165,532	増額
	合計					12,315,834				12,964,162	648,328	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				12,315,000				12,964,000	649,000	増額
	消費税等相当額					1,231,500				1,296,400	64,900	増額
	総合計(工事費)					13,546,500				14,260,400	713,900	増額

