

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市立すぎの木園解体工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田東町二丁目35-2
3.	工 期	契約締結日 から 令和 3 年 1 月 29 日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・遊戯室及び事務室・相談室・職員休憩室前室のアスベスト除去 ・別棟杭撤去延長の増加 ・地中埋設物の撤去 ・舗装内容の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	82,501,100	75,001,000 (A)	7,500,100
変更設計金額	86,813,100	78,921,000 (B)	7,892,100
当初請負金額	77,770,000	70,700,000 (C)	7,070,000
変更請負金額	81,834,500 (F)	74,395,000 (D)	7,439,500 (E)
増減額	4,064,500	3,695,000	369,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名 称 枚方市立すぎの木園解体工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		43,118,856	1	式		46,298,448	3,179,592	増額
II	電気設備工事		1	式		4,014,450	1	式		4,014,450	0	
III	機械設備工事		1	式		8,180,769	1	式		8,180,769	0	
	直接工事費計					55,314,075				58,493,667	3,179,592	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,874,113	1	式		3,956,756	82,643	増額
II	現場管理費		1	式		6,758,387	1	式		6,986,913	228,526	増額
III	一般管理費		1	式		9,054,464	1	式		9,483,743	429,279	増額
	共通費計					19,686,964				20,427,412	740,448	増額
	合計					75,001,039				78,921,079	3,920,040	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				75,001,000				78,921,000	3,920,000	増額
	消費税等相当額					7,500,100				7,892,100	392,000	増額
	総合計(工事費)					82,501,100				86,813,100	4,312,000	増額

