

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-15 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 新町2丁目 地内 路線河川名 : 主要地方道 京都守口線 工事名 : 新町2丁目口径100mm配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	3,940,000 円	6,860,000 円	2,920,000 円	
消費税相当額	394,000 円	686,000 円	292,000 円	
工事費	4,334,000 円	7,546,000 円	3,212,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	変 更 前	変 更 後
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 5 . 0	2 7 . 7
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 3	2 6

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 669,657 )	
							1,123,723	
							( 644,240 )	
							1,347,712	
	材料費				1	( 571,020 )	( 571,020 )	
						571,020	571,020	
				式	1	( 644,240 )	( 644,240 )	
						644,240	644,240	
	土工				1	269,224	269,224	
						509,851	509,851	
					1	( 98,637 )	( 98,637 )	
						283,479	283,479	
	管工				1	( 0 )	( 0 )	
						193,621	193,621	
仮設管工事（依頼）							( 191,143 )	
							524,552	
					1	( 270,523 )	( 270,523 )	
						754,599	754,599	
	土工				1	171,873	171,873	
						240,091	240,091	
					1	( 191,143 )	( 191,143 )	
						352,679	352,679	
	管工				1	( 270,523 )	( 270,523 )	
						514,508	514,508	
φ100本管撤去工事（依頼）							319,055	
							604,575	
	土工				1	297,054	297,054	
						570,092	570,092	
					1	24,941	24,941	
						38,683	38,683	
	管工				1	38,683	38,683	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 860,800 )	
				式	1		2,238,830	
共通仮設費					1		( 1,019,142 )	
				式	1		3,837,218	
					1		344,219	
				式	1		617,024	
共通仮設費率計算額					1		284,000	
				式	1		519,000	
共通仮設費 積上額計					1		60,219	
				式	1		98,024	
		運搬費			1		913	
				式	1		1,653	
			運搬費		1		913	
				式	1		1,653	
		準備費			1		59,306	
				式	1		96,371	
			試掘工 1箇所 L=2.0、B=1.0、H=1.3		1		59,306	
				式	1		59,306	
			試掘工 1箇所 L=2.4、B=0.9、H=1.5		0		0	
				式	1		37,065	
純工事費					1		2,583,049	
				式	1		4,454,242	

