

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	シルバー作業所 外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市大垣内町三丁目14-1
3.	工 期	令和 2年 8月 25日 から 令和 2年 11月 30日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	10,133,200	9,212,000 (A)	921,200
変更設計金額	10,758,000	9,780,000 (B)	978,000
当初請負金額	9,240,000	8,400,000 (C)	840,000
変更請負金額	9,808,700 (F)	8,917,000 (D)	891,700 (E)
増減額	568,700	517,000	51,700

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>



