

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾中学校教室棟屋上防水改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾北町三丁目3-1
3.	工 期	令和 2年 9月 25日 から 令和 3年 1月 29日まで
4.	変 更 概 要	別紙 変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	23,709,400	21,554,000 (A)	2,155,400
変更設計金額	24,553,100	22,321,000 (B)	2,232,100
当初契約金額	22,198,000	20,180,000 (C)	2,018,000
変更契約金額	22,987,800 (F)	20,898,000 (D)	2,089,800 (E)
増減額	789,800	718,000	71,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

