

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-17 建設改良費(更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 招提東町1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 国道1号</p> <p>工事名 : 招提東町1丁目既設配水管閉塞工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり①		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	7,880,000 円	8,040,000 円	160,000 円	
消費税相当額	788,000 円	804,000 円	16,000 円	
工事費	8,668,000 円	8,844,000 円	176,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
閉塞工	C I P φ 5 0 0	式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500本管閉塞工事							( 352 )	
							2,012,052	
	材料費						( 0 )	
							2,011,700	
				式	1	( 352 )	( 352 )	
						352	352	
						0	0	
					0	0	0	
	土工				1	152,479	152,479	
				式	1	152,479	152,479	
	管工				1	1,859,221	1,859,221	
				式	1	1,859,221	1,859,221	
付帯工事							33,389	
							33,389	
	土工				1	20,909	20,909	
				式	1	20,909	20,909	
	管工				1	12,480	12,480	
				式	1	12,480	12,480	
舗装本復旧工事							966,813	
							1,005,509	
	土工				1	966,813	966,813	
				式	1	1,005,509	1,005,509	
仮設工							787,050	
							787,050	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 352 ) 3,799,304	
				式	1		( 0 ) 3,837,648	
共通仮設費					1		1,156,464	
				式	1		1,221,935	
					1		660,000	
				式	1		669,000	
	共通仮設費率計算額				1		496,464	
				式	1		552,935	
	共通仮設費 積上額計				1		311,000	
				式	1		311,000	
		運搬費			1		311,000	
				式	1		311,000	
			運搬費		1		311,000	
				式	1		311,000	
					1		185,464	
				式	1		241,935	
		準備費			1		185,464	
				式	1		241,935	
			試験掘工		1		185,464	
				式	1		241,935	
純工事費					1		4,955,768	
				式	1		5,059,583	
	現場管理費				1		1,496,000	
				式	1		1,527,000	

