

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	さだ西幼稚園跡待機児童保育所開設に係る改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-5
3.	工 期	令和 3年 2月 24日 から 令和 3年 8月 27日まで
4.	変 更 概 要	・別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	95,507,500	86,825,000 (A)	8,682,500
変更設計金額	96,380,900	87,619,000 (B)	8,761,900
当初請負金額	88,990,000	80,900,000 (C)	8,090,000
変更請負金額	89,802,900 (F)	81,639,000 (D)	8,163,900 (E)
増減額	812,900	739,000	73,900

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0.10 = (E)
(D) + (E) = (F)

契約金額ベース(税込み)

名 称 さだ西幼稚園跡待機児童保育所開設に係る改修工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		33,411,833	1	式		34,308,202	896,369	増額
II	電気設備工事		1	式		10,814,568	1	式		10,814,568	0	
III	機械設備工事		1	式		18,166,303	1	式		17,911,025	-255,278	減額
	直接工事費計					62,392,704				63,033,795	641,091	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		4,086,189	1	式		4,125,933	39,744	増額
II	現場管理費		1	式		10,005,775	1	式		10,031,463	25,688	増額
III	一般管理費		1	式		10,340,726	1	式		10,428,246	87,520	増額
	共通費計					24,432,690				24,585,642	152,952	増額
	合計					86,825,394				87,619,437	794,043	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				86,825,000				87,619,000	794,000	増額
	消費税等相当額					8,682,500				8,761,900	79,400	増額
	総合計(工事費)					95,507,500				96,380,900	873,400	増額

