今後のスケジュールについて (案)

£: D		旧会の毎細丝昇築家業へ	児童の放課後対策検討委員	内 容
年月		児童の放課後対策審議会	会·幹事会	・学校及び既存事業との連携調整
平成30年度	5月			・子校及い既行事業との連携調整 ・モデル事業運営業務委託契約の締結 (株式会社トライグループ)
	•		10/12 第6回幹事	・モデル事業実施(第1クール)
	10月	10/30 第7回審議会	10/12 第6回委員	第1クール (ヒアリング及び調査) 10/1~11/17 (最大28日)
	11月		11/28第7回幹事 11/28第7回委員	・モデル事業実施(第2クール) (ヒアリング及び調査) ・モデル事業(第1クール)の検証
	12月	12/4第8回審議		第2 クール 11/19~2/16 (最大58日) 自己評価、モニタリング、 アンケート
	1月			
				・モデル事業 (第2クール) の検証 ・モデル事業 (第1・2クール) の検証
	2月		2/25第8回幹 2/25第8回幹	・市議会(文教委員協議会)へ事業の 進捗状況の報告・モデル事業継続実施の検討・教育委員会へ事業の進捗状況の報告
	3月	3/5第9回審議会		
平成31年度 (2019年度)	4月		第9回幹事会	・基本計画(素案)の作成
	5月			・第三者による検証
	6月	第10回審議会		プレ実施 (2日)
	7月			(28)
	8月		第10回幹事会	夏休み 7/22~8/24 (最大25日) ・第三者による検証
	9月	第11回審議会	上 第10回委員会	・モデル事業の検証(総括)・文教委員協議会(検証結果の報告)・審議会からの基本計画(案)の答申
	10月			・教育委員会
	11月			・文教委員協議会(計画案の報告)
	12月	パブリックコメント		
	2月	第12回審議会	第11回幹事会 第11回委員会	・文教委員協議会(パブリックコメントの結果報告)・基本計画(案)に対する意見(教育委員会としての考え方)・教育委員会
	3月			基本計画の策定