

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-30 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 香里ヶ丘9丁目 地内 路線河川名 : 市道 新香里南線 工事名 : 香里ヶ丘9丁目口径250mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 3月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	27,720,000 円	27,800,000 円	80,000 円	
消費税相当額	2,772,000 円	2,780,000 円	8,000 円	
工事費	30,492,000 円	30,580,000 円	88,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 5 0	m	3 6 . 5	3 6 . 5
	D I P φ 1 0 0	m	3 8 . 2	3 8 . 2
	D I P φ 7 5	m	2 . 5	2 . 5
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	3 7	3 7
	C I P φ 1 0 0	m	3 7	3 7
	D I P φ 1 0 0	m	1	1
	D I P φ 7 5	m	2	2
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事 (依頼)							(2,301,309)	
							3,447,215	
	材料費				1	(2,251,320)	(2,251,320)	
						2,467,760	2,467,760	
				式	1	(2,251,320)	(2,251,320)	
						2,467,760	2,467,760	
	土工				1	632,223	632,223	
				式	1	637,892	637,892	
	管工				1	(49,989)	(49,989)	
						347,232	347,232	
				式	1	(49,989)	(49,989)	
						348,551	348,551	
φ 100本管工事 (依頼)							(861,492)	
							1,640,894	
	材料費				1	(861,492)	(861,492)	
						992,582	992,582	
				式	1	(861,492)	(861,492)	
						992,582	992,582	
	土工				1	463,152	463,152	
				式	1	467,766	467,766	
	管工				1	185,160	185,160	
				式	1	186,037	186,037	
φ 75本管工事 (依頼)							(203,670)	
							335,069	
	材料費				1	(203,670)	(203,670)	
						268,190	268,190	
				式	1	(203,670)	(203,670)	
						268,190	268,190	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	38,983	38,983	
				式	1	39,304	39,304	
	管工				1	27,896	27,896	
				式	1	28,034	28,034	
仮設給水替工事（依頼）							(6,168,637)	
							9,901,736	
							(6,168,637)	
							9,914,803	
	材料費				1	(5,136,932)	(5,136,932)	
					1	5,433,512	5,433,512	
				式	1	(5,136,932)	(5,136,932)	
					1	5,433,512	5,433,512	
	土工				1	1,144,891	1,144,891	
				式	1	1,154,430	1,154,430	
	管工				1	(1,031,705)	(1,031,705)	
					1	3,323,333	3,323,333	
				式	1	(1,031,705)	(1,031,705)	
					1	3,326,861	3,326,861	
φ 250本管撤去工事（依頼）							120,655	
							122,006	
	土工				1	94,150	94,150	
				式	1	95,067	95,067	
	管工				1	51,205	51,205	
				式	1	51,639	51,639	
	現場発生品				1	-24,700	-24,700	
				式	1	-24,700	-24,700	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(9,535,108) 16,197,049	
				式	1		(9,535,108) 16,236,758	
共通仮設費					1		1,781,525	
				式	1		1,786,525	
					1		1,775,000	
				式	1		1,780,000	
			共通仮設費率計算額		1		6,525	
				式	1		6,525	
			共通仮設費 積上額計		1		6,525	
				式	1		6,525	
					1		6,525	
				式	1		6,525	
		運搬費			1		6,525	
				式	1		6,525	
			仮設材運搬費		1		6,525	
				式	1		6,525	
純工事費					1		17,978,574	
				式	1		18,023,283	
					1		5,302,000	
				式	1		5,318,000	
			現場管理費		1		5,302,000	
				式	1		5,318,000	
			現場管理費率計算額		1		5,302,000	
				式	1		5,318,000	
工事原価					1		23,280,574	
				式	1		23,341,283	

