

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	殿山第二小学校給水・消火ポンプ設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市養父丘二丁目7-53
3.	工 期	令和 3年 5月26日 から 令和 4年 2月 4日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	46,715,900	42,469,000 (A)	4,246,900
変更設計金額	47,440,800	43,128,000 (B)	4,312,800
当初契約金額	43,802,000	39,820,000 (C)	3,982,000
変更契約金額	44,480,700 (F)	40,437,000 (D)	4,043,700 (E)
増減額	678,700	617,000	61,700

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>



