

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者

事務決裁規程 第 条 項 号  
 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号  
 起案日：令和 年 月 日  
 決裁日：令和 年 月 日

変 更 設 計 書

令和3年度	設計書番号	
施工場所	枚方市上野2-3-1	
路線・河川名		
工事名	高度浄水施設オゾン接触池改修工事	

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 散気装置改造工事 一式</li> <li>・ 防食被覆更新工事 一式</li> <li>・ その他付帯工事（試運転調整等） 一式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 散気装置改造工事 一式</li> <li>・ 防食被覆更新工事 一式</li> <li>・ その他付帯工事（試運転調整等） 一式</li> </ul>
設 計 金 額 (内 訳)	270,699,000 円	271,502,000 円
工 事 価 格	246,090,000 円	246,820,000 円
消 費 税 等 相 当 額	24,609,000 円	24,682,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 242,000,000 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 220,000,000 円 消費税等相当額 22,000,000 円	変更契約金額（税込み） 242,717,200 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 220,652,000 円 消費税等相当額 22,065,200 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
散気装置改造工	式	1		59,995,400	1号内 訳書	
		1		59,995,400		
防食被覆工	式	1		89,316,000	2号内 訳書	
		1		89,788,470		
直接工事費	式	1		149,311,400		
		1		149,783,870		
共通仮設費計	式	1		13,765,280		
		1		13,805,280		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		1,226,280		
		1		1,226,280		
事業損失防止施設費	式	1		1,226,280	3号内 訳書	
		1		1,226,280		
共通仮設費(率計上)	式	1		12,539,000		
		1		12,579,000		
純工事費	式	1		163,076,680		
		1		163,589,150		
現場管理費	式	1		53,211,000		
		1		53,362,000		
工事原価	式	1		216,287,680		
		1		216,951,150		
一般管理費等	式	1		29,802,320		
		1		29,868,850		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等計	式	1		29,802,320		
		1		29,868,850		
工事価格	式	1		246,090,000		
		1		246,820,000		
消費税相当額	式	1		24,609,000		
		1		24,682,000		
設計価格	式	1		270,699,000		
		1		271,502,000		