

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提中学校技術科棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目1-12
3.	工 期	令和 3年 5月 26日 から 令和 3年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量の変更(増額) ・アスベスト含有建材の撤去処分(増額) ・アスファルト防水増貼り部を撤去せず存置(減額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	38,577,000	35,070,000 (A)	3,507,000
変更設計金額	42,498,500	38,635,000 (B)	3,863,500
当初契約金額	35,399,100	32,181,000 (C)	3,218,100
変更契約金額	38,997,200 (F)	35,452,000 (D)	3,545,200 (E)
増減額	3,598,100	3,271,000	327,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A	技術科棟											
A-1	直接仮設工事		1	式		1,121,960	1	式		1,121,960	0	
A-2	防水改修工事		1	式		961,948	1	式		961,948	0	
A-3	外壁改修工事		1	式		1,276,162	1	式		2,616,346	1,340,184	増額
A-4	建具改修工事		1	式		10,874,520	1	式		10,874,520	0	
A-5	その他工事		1	式		1,035,990	1	式		1,035,990	0	
A-6	撤去・処分費		1	式		206,827	1	式		206,827	0	
				計		15,477,407		計		16,817,591	1,340,184	増額
B	渡り廊下											
B-1	直接仮設工事		1	式		763,740	1	式		763,740	0	
B-2	防水改修工事		1	式		1,261,997	1	式		1,261,997	0	
B-3	外壁改修工事		1	式		996,350	1	式		2,494,974	1,498,624	増額
B-4	建具改修工事		1	式		5,108,790	1	式		5,108,790	0	
B-5	塗装改修工事		1	式		213,696	1	式		213,696	0	
B-6	その他工事		1	式		663,944	1	式		663,944	0	
B-7	撤去・処分費		1	式		201,301	1	式		238,796	37,495	増額
				計		9,209,818		計		10,745,937	1,536,119	増額
	ページ計					24,687,225				27,563,528	2,876,303	増額

