

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方小学校他1校トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9-21 他
3.	工 期	令和 3年 5月 26日 から 令和 3年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	37,002,900	33,639,000 (A)	3,363,900
変更設計金額	38,402,100	34,911,000 (B)	3,491,100
当初契約金額	34,730,300	31,573,000 (C)	3,157,300
変更契約金額	36,042,600 (F)	32,766,000 (D)	3,276,600 (E)
増減額	1,312,300	1,193,000	119,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 枚方小学校他1校トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		10,511,667	1	式		11,151,178	639,511	増額
II	電気設備工事		1	式		3,622,004	1	式		3,622,004	0	
III	機械設備工事		1	式		7,342,202	1	式		7,527,780	185,578	増額
	直接工事費計					21,475,873				22,300,962	825,089	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,250,898	1	式		1,285,608	34,710	増額
II	現場管理費		1	式		5,161,977	1	式		5,338,359	176,382	増額
III	一般管理費		1	式		5,750,483	1	式		5,986,388	235,905	増額
	共通費計					12,163,358				12,610,355	446,997	増額
	合計					33,639,231				34,911,317	1,272,086	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				33,639,000				34,911,000	1,272,000	増額
	消費税等相当額					3,363,900				3,491,100	127,200	増額
	総合計(工事費)					37,002,900				38,402,100	1,399,200	増額

名称 枚方小学校他1校トイレ改造工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	枚方小学校		1	式		6,889,571	1	式		7,270,361	380,790	増額
A2	香里小学校		1	式		3,622,096	1	式		3,880,817	258,721	増額
	合計					10,511,667				11,151,178	639,511	増額

名 称 枚方小学校他 1校トイレ改造工事

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 1	枚方小学校											
1	直接仮設工事		1	式		72,115	1	式		72,115	0	
2	外部改修工事		1	式		44,471	1	式		418,727	374,256	増額
3	建具改修工事		1	式		1,259,385	1	式		1,259,385	0	
4	内部改修工事		1	式		2,420,619	1	式		2,420,619	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		2,182,950	1	式		2,182,950	0	
6	撤去・処分費		1	式		910,031	1	式		916,565	6,534	増額
	合計					6,889,571				7,270,361	380,790	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 2	香里小学校											
1	直接仮設工事		1	式		162,534	1	式		162,534	0	
2	建具改修工事		1	式		1,517,008	1	式		1,517,008	0	
3	内部改修工事		1	式		994,393	1	式		994,393	0	
4	ユニット及びその他工事		1	式		513,445	1	式		513,445	0	
5	撤去・処分費		1	式		434,716	1	式		693,437	258,721	増額
	合計					3,622,096				3,880,817	258,721	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
1)	枚方小学校トイレ改造											
1	衛生器具設備工事		1	式		2,784,400	1	式		2,784,400	0	
2	給水設備工事		1	式		754,212	1	式		754,212	0	
3	排水・通気設備工事		1	式		1,030,830	1	式		1,030,830	0	
4	撤去工事		1	式		214,268	1	式		214,268	0	
	小計		1	式		4,783,710	1	式		4,783,710	0	
2)	香里小学校トイレ改造											
1	衛生器具設備工事		1	式		1,329,650	1	式		1,329,650	0	
2	給水設備工事		1	式		408,169	1	式		584,948	176,779	増額
3	排水・通気設備工事		1	式		686,360	1	式		686,360	0	
4	換気設備工事		1	式		41,850	1	式		41,850	0	
5	撤去工事		1	式		92,463	1	式		101,262	8,799	増額
	小計					2,558,492				2,744,070	185,578	増額
	合計					7,342,202				7,527,780	185,578	増額