

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉西中学校教室棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市西船橋二丁目43-1
3.	工 期	令和 3年 5月 26日 から 令和 3年 10月 29日まで
4.	変 更 概 要	外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	51,984,900	47,259,000 (A)	4,725,900
変更設計金額	58,533,200	53,212,000 (B)	5,321,200
当初契約金額	49,164,500	44,695,000 (C)	4,469,500
変更契約金額	55,357,500 (F)	50,325,000 (D)	5,032,500 (E)
増減額	6,193,000	5,630,000	563,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

