

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾北町三丁目3-2
3.	工 期	令和 3年 5月 26日 から 令和 3年 10月 15日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	101,566,300	92,333,000 (A)	9,233,300
変更設計金額	111,326,600	101,206,000 (B)	10,120,600
当初契約金額	93,214,000	84,740,000 (C)	8,474,000
変更契約金額	102,171,300 (F)	92,883,000 (D)	9,288,300 (E)
増減額	8,957,300	8,143,000	814,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 長尾小学校教室棟外壁改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		51,478,580	1	式		58,823,100	7,344,520	増額
II	電気設備工事		1	式		5,842,386	1	式		5,842,386	0	
III	機械設備工事		1	式		13,435,137	1	式		13,435,137	0	
	直接工事費計					70,756,103				78,100,623	7,344,520	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,486,094	1	式		2,667,673	181,579	増額
II	現場管理費		1	式		8,151,612	1	式		8,552,872	401,260	増額
III	一般管理費		1	式		10,939,327	1	式		11,885,475	946,148	増額
	共通費計					21,577,033				23,106,020	1,528,987	増額
	合計					92,333,136				101,206,643	8,873,507	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				92,333,000				101,206,000	8,873,000	増額
	消費税等相当額					9,233,300				10,120,600	887,300	増額
	総合計(工事費)					101,566,300				111,326,600	9,760,300	増額

