

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(電気設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目1-5
3.	工 期	令和 3年 6月24日 から 令和 4年 2月28日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	89,419,000	81,290,000 (A)	8,129,000
変更設計金額	89,608,200	81,462,000 (B)	8,146,200
当初契約金額	84,513,000	76,830,000 (C)	7,683,000
変更契約金額	84,691,200 (F)	76,992,000 (D)	7,699,200 (E)
増減額	178,200	162,000	16,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(電気設備工事)

【大内訳】

No. 1

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	電気設備工事		1	式		63,200,232	1	式		63,376,732	176,500	増額
	直接工事費計					63,200,232				63,376,732	176,500	増額
	共通費											
	共通仮設費		1	式		1,886,163	1	式		1,854,020	-32,143	減額
	現場管理費		1	式		6,903,084	1	式		6,910,872	7,788	増額
	一般管理費		1	式		9,301,039	1	式		9,320,636	19,597	増額
	共通費計					18,090,286				18,085,528	-4,758	減額
	合計					81,290,518				81,462,260	171,742	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				81,290,000				81,462,000	172,000	増額
	消費税等相当額	10%				8,129,000				8,146,200	17,200	増額
	総合計(工事費)					89,419,000				89,608,200	189,200	増額



