

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目1-5
3.	工 期	令和 3年 6月 24日 から 令和 4年 2月 28日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量の変更(増額) ・アスベスト含有材(天井ボード)の撤去(増額) ・耐火被覆材吹付の撤去、新設(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	121,914,100	110,831,000 (A)	11,083,100
変更設計金額	133,113,200	121,012,000 (B)	12,101,200
当初請負金額	114,180,000	103,800,000 (C)	10,380,000
変更請負金額	124,668,500 (F)	113,335,000 (D)	11,333,500 (E)
増減額	10,488,500	9,535,000	953,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

