

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目25-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 3年 10月 29日まで
4.	変 更 概 要	<p>【渚西中学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト含有材の撤去・処分の追加 <p>【明倫小学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト含有材の撤去・処分の追加 ・天井石膏ボードの撤去・新設範囲の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	129,913,300	118,103,000 (A)	11,810,300
変更設計金額	130,961,600	119,056,000 (B)	11,905,600
当初請負金額	121,385,000	110,350,000 (C)	11,035,000
変更請負金額	122,364,000 (F)	111,240,000 (D)	11,124,000 (E)
増減額	979,000	890,000	89,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.10 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

