

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目25-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・工期の変更 ・共通費の追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	130,961,600	119,056,000 (A)	11,905,600
変更設計金額	131,523,700	119,567,000 (B)	11,956,700
当初請負金額	122,364,000	111,240,000 (C)	11,124,000
変更請負金額	122,888,700 (F)	111,717,000 (D)	11,171,700 (E)
増減額	524,700	477,000	47,700

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.10 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	名称	摘要	設計変更前			設計変更後			差引増減額	備考		
			数量	単位	単価	金額	数量	単位			単価	金額
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		49,096,796	1	式		49,096,796	0	
II	電気設備工事		1	式		8,457,400	1	式		8,457,400	0	
III	機械設備工事		1	式		30,085,795	1	式		30,085,795	0	
	直接工事費計					87,639,991				87,639,991	0	
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		4,096,760	1	式		4,160,837	64,077	増額
II	現場管理費		1	式		13,548,606	1	式		13,936,661	388,055	増額
III	一般管理費		1	式		13,771,324	1	式		13,830,462	59,138	増額
	共通費計					31,416,690				31,927,960	511,270	増額
	合計					119,056,681				119,567,951	511,270	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				119,056,000				119,567,000	511,000	増額
	消費税等相当額					11,905,600				11,956,700	51,100	増額
	総合計(工事費)					130,961,600				131,523,700	562,100	増額

名称 渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	渚西中学校		1	式		23,676,477	1	式		23,676,477	0	
A2	明倫小学校		1	式		25,420,319	1	式		25,420,319	0	
	合計					49,096,796				49,096,796	0	

名 称 渚西中学校他 1 校教室棟トイレ改造工事

No. 3

	名 称	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額		
A1	渚西中学校											
1	直接仮設工事		1	式		1,418,017	1	式		1,418,017	0	
2	建具改修工事		1	式		3,420,167	1	式		3,420,167	0	
3	内部改修工事		1	式		5,910,900	1	式		5,910,900	0	
4	塗装改修工事		1	式		123,458	1	式		123,458	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		4,377,460	1	式		4,377,460	0	
6	側溝改修工事		1	式		4,944,881	1	式		4,944,881	0	
7	撤去・処分費		1	式		3,481,594	1	式		3,481,594	0	
	合計					23,676,477				23,676,477	0	

